

# HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ

DỰ ÁN: XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU TRỒNG NẤM  
BẰNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP

Xưởng: Lá Mây Farm

# NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Gồm những học sinh THCS tham gia vào xưởng Lá Mây Farm trong học kỳ I năm học 2022-2023 này. Chủ đề của dự án và năm học này là Thúc đẩy nhận thức về văn hóa địa phương và Hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

# NGƯỜI HƯỚNG DẪN



Lê Xuân Doanh  
Người hướng dẫn Nông nghiệp tại  
Lá Mây Farm



Trần Thị Thu Trang  
Admin Dự án thực hành Nông nghiệp

# NHÂN SỰ THỰC HIỆN



Nguyễn Hải Dương  
Lớp 6



Trần Phương Thảo Nhiên  
Lớp 8



Trương Thị An Khanh  
Lớp 7



Nguyễn Tất Nam  
Lớp 8

# NHÂN SỰ THỰC HIỆN



Lê Ngọc Phúc An  
Lớp7



Đặng Nguyễn Lâm Tùng  
Lớp7



Nguyễn Lam An  
Lớp7



Phan Khánh Lâm  
Lớp7

# DỰ ÁN: XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU TRỒNG NẤM BẰNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP

Dự án này thuộc chủ đề "Thúc đẩy nhận thức xã hội về văn hóa và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương" (tại huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Dự án được thực hiện từ ngày 09/11/2022 tới 04/2023.

Dự án này mong muốn hướng tới đối tượng những người nông dân tại Thạch Thất - Hà Nội có thêm việc làm tạo ra thu nhập một cách đơn giản, dễ làm.



# MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN

Vì mục tiêu hướng dẫn kĩ thuật trồng nấm để tạo sinh kế cho người dân, nên chúng con thực hiện dự án này trên bản word và video, để cho tất cả những người nông dân có thể tiếp cận bằng Internet một cách đơn giản.

Mục đích: Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn trồng nấm để làm giúp người nông dân có thể tạo ra sinh kế.



# Timeline dự kiến

Thời gian	Hoạt động
09-17/11/2022	Xây dựng phương pháp nghiên cứu
18/11/2022- 06/01/2023	Tiến hành nghiên cứu
09/01- 09/03/2023	Xử lý số liệu, viết báo cáo
23/03- 13/04/2023	Viết sổ tay hướng dẫn
19/04- 27/04/2023	Quay video

# Dự kiến kinh phí



Nội dung	Cụ thể	Số lượng	Thành tiền	Tổng
Chi phí vật tư	Xô nhựa	50 cái	1,000,000	2,470,000
	Rơm, lá tre	5 bao lớn	0	
	Phôi nấm	130 phôi	1,180,000	
	Vôi	10kg	90,000	
	Công gom rơm	5 bao lớn	200,000	
Chi phí nghiên cứu	Chuẩn bị nguyên vật liệu	4NT	100,000	375,000
	Thiết kế và tiến hành thí nghiệm	4TN	225,000	
	Theo dõi và ghi chép số liệu	4NT	50,000	

# Dự kiến kinh phí



Nội dung	Cụ thể	Số lượng	Thành tiền	Tổng
Chi phí nghiên cứu	Phân tích, tổng hợp và đưa ra kết quả	4NT	250,000	500,000
	Thảo luận kết quả và viết quy trình	4NT	250,000	
Chi phí soạn tài liệu	Soạn thảo khung sổ tay hướng dẫn	20 trang A4, khoảng 6000 chữ	200,000	650,000
	Chuẩn bị hình ảnh và viết nội dung	20 trang, 2 bìa	250,000	
	Edit và chỉnh sửa		100,000	
	In thử và chỉnh sửa lần 1,2,3,4		100,000	

# Dự kiến kinh phí

Nội dung	Cụ thể	Số lượng	Thành tiền	Tổng
Chi phí quay video	Quay video	1 ngày	500,000	1,000,000
	Dựng video	1 video	500,000	
	Xây dựng nội dung, kịch bản và thuê diễn viên		0	
	Chuẩn bị đạo cụ		0	
Tổng 10% chi phí phát sinh			4,995,000	
Tổng			5,494,000	

# Các giai đoạn đã hoàn thành

Bước 1: Khảo sát

Bước 2: Thu thập nguyên vật liệu

Bước 3: Test xem có thành công không

Bước 4: Xem xét xem nghiệm thức nào thành công nhất

Bước 5: Viết báo cáo

# Lý do tài trợ, quyền lợi và khó khăn của nhà đầu tư

<b>Lý do</b>	<b>Quyền lợi</b>	<b>Phần khó khăn</b>
Sử dụng bộ tài liệu đúng mục đích	Logo của nhà tài trợ xuất hiện ở trong video và tài liệu giấy	Tốn tiền và công sức
Nhà đầu tư có thể lan rộng video trên nhiều nền tảng	Sẽ nhiều người biết đến Maya School	Mất thời gian
Hỗ trợ thêm nguồn lực cho nhóm thực hiện dự án (quay phim hoặc giới thiệu chuyên gia cho nhóm thực hiện dự án)	Sẽ uy tín ở huyện Thạch Thất - Hà Nội	Có thể thất bại

CẢM ƠN CÔ ĐÃ LẮNG NGHE

Chúc cô một ngày tốt lành!